

サムライモーターズ | オフィス内装・店舗改装 状況まとめ

方針確定：工事を2社で分担発注（角野さん = 1F中心 ①～⑦ / ソバートさん = 2～4F・階段 ⑧～⑫）

更新日：2026/06/16

飯泉さん × 2社 打合せ結果 反映

対象：St.317, Boeung Kok1, Toul Kork（1F～4F + 階段） / 通貨 USD

2社合計（着地見込み） ≈ \$19,000 約300万円	ソバートさん（2～4F・階段） \$11,950 \$13,450 から −\$1,500 減額依頼済み	角野さん（1F ①～⑦） \$7,050 最終見積依頼中（1F・3Fトイレ確認中）
--	---	--

① 金額・担当サマリー

業者	担当範囲	金額	ステータス
ソバートさん Interior Design社	⑧～⑫：2F会議室・3Fリビング・4F寝室・階段	\$13,450 → \$11,950	−\$1,500 減額依頼済み。ほぼ確定
角野さん Kadono・日本人大工	①～⑦：1Fコーティングショップ + 間仕切り壁/扉	\$7,050	最終見積依頼中（1F・3Fトイレ分が未確定）
合計	全フロア + 階段	≈ \$19,000	約300万円

② ソバートさん 内訳 **\$11,950**

項目	金額
2F 会議室	\$3,940
⑧ ドア交換	\$480
⑨ トイレ改装（壁床タイル1,680 / ドア両側交換680 / 照明380）	\$2,740
⑩ 会議室塗装	\$720
3F リビング	\$2,600
⑪ リビング塗装（壁天井1,480 / 窓格子 + ベランダ扉 + 鍵400）	\$1,880
⑫ 入口扉	\$340
⑬ 照明工事（3ヶ所）	\$380
4F 寝室	\$6,430
⑭ 窓ガラスはめ込み（ガラス交換 + ミラーフィルム920 / ブラインド220）	\$1,140
⑮ シャワールーム改装（器具 + 温水器1,780 / ドア交換340 / 片側埋め340）	\$2,460
⑯ 入口ドア交換	\$480
⑰ 照明交換（寝室 + シャワー）	\$380
⑱ 壁塗装	\$720
⑲ ベッド	\$650
⑳ サイドテーブル（\$80×2）	\$160
㉑ テレビ台	\$440
階段	\$480
㉒ 階段壁塗装（色検討中：緑/灰/黒系）	\$480
小計（減額前 \$13,450 ）	\$11,950

⑤ 要確認・残論点（契約・着工前に済す）

- 角野 ⑤⑥ は材料/器具が客支給 = 別途材料費が発生（実質増）。総額に上乗せ管理。
- ソバートの「一式」項目（トイレ/シャワー/塗装）は面積・グレード・含む含まないを契約前に明細化。
- 工事許可申請費（町役場）は双方別途・未確定の隠れコスト → 着工前に上限を確定。

③ 角野さん 内訳 **\$7,050**

項目	金額
1F コーティングショップ + 間仕切り	
① 入口段差解消（解体・セメント仕上げ）	\$300
② 入口周り装飾（障子 W700×H4200 1,350 / 木製装飾 1,300）	\$2,650
③ 入口 電動シャッター（ハツリ工事含む）	\$1,000
④ 看板工事（木製・亚克力4mm + スポンジ25mm W3305×H1000）	\$1,400
⑤ 駐車スペース床タイル（施工費のみ・タイル材料は客支給）	\$300
⑥ 照明取付（1箇所）（器具は客支給）	\$50
⑦ キッチン・階段間 間仕切り壁 + 扉	\$1,350
小計（①～⑦）	\$7,050

④ 別途手配・コーディネーション

- ウォシュレット：角野さんが 2F・3F トイレ分を手配（2Fトイレ改装本体はソバート = 担当の切り分け要確認）
- 看板デザイン：江澤くんが手配
- 1F 作業スペース：タイル材料・照明器具は客支給 → 角野さんに手配確認中
- 角野さん最終見積：1F・3Fトイレ分が未確定（依頼中）

- 支払・保証：着手金比率・瑕疵保証(6～12ヶ月)・遅延ペナルティを契約に明記。
- コスト視点：分担合計 \$19,000（前回の単独見積（各 ≈\$15,000前後）より高い。ただし家具（ベッド/テレビ台等）・4Fシャワー等まで含む全部入り。要否精査で圧縮余地。

出典：飯泉さん×2社 打合せ結果メモ（2026/06/16） + 前回「2社見積比較表（建築士レビュー版）2026/06/09」。金額・範囲は各社確認・正式契約で最終確定すること。角野さんは1F・3Fトイレ分が未確定のため総額は変動の可能性あり。